

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 162.000,00 | 738.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Altro | 1.581.531,49 | 0,00 | 0,00 | 1.581.531,49 |
| Totali | 1.743.531,49 | 738.000,00 | 0,00 | 2.481.531,49 |

| | Importo |
|---|---------|
| Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 0,00 |

Il Responsabile del Programma

bullo maurizio

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) | | | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento | Priorità (5) | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili S/N (6) | Apporto di capitale privato | |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| 1 | 0022014 | 005 | 027 | 004 | | 06 | A05/08 | Riorganizzazione scuola di Prozzolo per utilizzo scuola infanzia e scuola primaria e completamento barriere architettoniche | 1 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | N | 0,00 | |
| 2 | 0032014 | 005 | 027 | 004 | | 01 | A05/35 | Realizzazione di n. 130 loculi nel cimitero del capoluogo | 1 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | N | 0,00 | |
| 3 | 0042014 | 005 | 027 | 004 | | 01 | A01/01 | Realizzazione pista ciclo-pedonale della lunghezza di circa 450,00 ml. lungo lato ovest di Via Arzerini , dall'incrocio con Via S.Pellico all'incrocio con Via E. Fermi , previo tombinamento del fosso | 2 | 239.931,49 | 0,00 | 0,00 | 239.931,49 | N | 0,00 | |
| 4 | 0052014 | 005 | 027 | 004 | | 01 | A01/01 | Realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale lungo la Via Arzerini , con sistemazione di un tratto di fossato | 2 | 139.350,00 | 0,00 | 0,00 | 139.350,00 | N | 0,00 | |
| 5 | 0062014 | 005 | 027 | 004 | | 01 | A05/12 | Costruzione nuovo campo da calcio e relativi spogliatoi e servizi , compresa un'area attrezzata a verde pubblico di mq. 17.000 | 3 | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | N | 0,00 | |
| 6 | 0072014 | 005 | 027 | 004 | | 07 | A01/01 | Realizzazione di strada pubblica a completamento/sostituzione dell'attuale strada privata "bianca", laterale di Via dante Alighieri | 2 | 107.250,00 | 0,00 | 0,00 | 107.250,00 | N | 0,00 | |
| 7 | 0082014 | 005 | 027 | 004 | | 01 | A01/01 | Realizzazione Piazza Marinello su area di propriet della parrocchia di Premaore | 2 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | N | 0,00 | |
| 8 | 0092014 | 005 | 027 | 004 | | 07 | A05/08 | Ampliamento scuola materna di Campoverardo | | 0,00 | 508.000,00 | 0,00 | 508.000,00 | N | 0,00 | |
| 9 | 0102014 | 005 | 027 | 004 | | 07 | A05/08 | Lavori di manutenzione straordinaria interna e della copertura e messa a norma elementi vari alla scuola media "A.Gramsci" | | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | N | 0,00 | |
| Totale | | | | | | | | | | 1.743.531,49 | 738.000,00 | 0,00 | 2.481.531,49 | | 0,00 | |

Il Responsabile del Programma

bullo maurizio

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm. ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione Intervento | CPV | Responsabile del Procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Verifica vincoli ambientali | | Priorità (4) | Stato progettazione approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---|------------|-------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori |
| 0022014 | 0066244027020140001 | J56B14000010004 | Riorganizzazione scuola di Prozzolo per utilizzo scuola infanzia e scuola primaria e completamento barriere architettoniche | 45400000-1 | bullo | maurizio | 105.000,00 | 105.000,00 | ADN | S | S | 1 | Pe | 2/2014 | 3/2014 |
| 0032014 | 0066244027020140002 | J54B13001290006 | Realizzazione di n. 130 loculi nel cimitero del capoluogo | 45215000-7 | bullo | maurizio | 157.000,00 | 157.000,00 | COP | S | S | 1 | Pe | 3/2014 | 1/2015 |
| 0042014 | 0066244027020140003 | | Realizzazione pista ciclo-pedonale della lunghezza di circa 450,00 ml. lungo lato ovest di Via Arzerini , dall'incrocio con Via S.Pellico all'incrocio con Via E. Fermi , previo tombinamento del fosso | 45200000-9 | bullo | maurizio | 239.931,49 | 239.931,49 | URB | S | S | 2 | Pe | 3/2014 | 4/2014 |
| 0052014 | 0066244027020140004 | | Realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale lungo la Via Arzerini , con sistemazione di un tratto di fossato | 45200000-9 | bullo | maurizio | 139.350,00 | 139.350,00 | URB | S | S | 2 | Pe | 2/2014 | 4/2014 |
| 0062014 | 0066244027020140005 | | Costruzione nuovo campo da calcio e relativi spogliatoi e servizi , compresa un'area attrezzata a verde pubblico di mq. 17.000 | 45210000-2 | bullo | maurizio | 835.000,00 | 835.000,00 | URB | S | S | 3 | Pp | 4/2014 | 2/2015 |
| 0072014 | 0066244027020140006 | | Realizzazione di strada pubblica a completamento/sostituzione dell'attuale strada privata "bianca", laterale di Via dante Alighieri | 45200000-9 | bullo | maurizio | 107.250,00 | 107.250,00 | MIS | S | S | 2 | Pd | 2/2014 | 3/2014 |
| 0082014 | 0066244027020140007 | | Realizzazione Piazza Marinello su area di propriet della parrocchia di Premaore | 45200000-9 | bullo | maurizio | 160.000,00 | 160.000,00 | URB | S | S | 2 | Pp | 4/2014 | 3/2015 |
| Totale | | | | | | | 1.743.531,49 | | | | | | | | |

Il Responsabile del Programma

bullo maurizio

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note